

Etappe 1

Vorbereitung Phase 1

4. Mai 2020 – 8. Mai 2020

Zufahrt Spielmatte

Tageweise gesperrt

Zu-/Wegfahrt über Aare- im Aareckstrasse

Zufahrt Kreuzgasse

Gewährleistet

Zufahrt Obere Goldey

Gewährleistet

Zufahrt Untere Goldey

Gewährleistet


Öffentlicher Verkehr

Alle Haltestellen bedient

Fussgänger

Durchgang und Zugänge gewährleistet

 Arbeitsbereich

 Zu-/Wegfahrten

 Zufahrt für Anstösser gestattet

 Gesperrt



Etappe 2

Vorbereitung Phase 2

11. Mai 2020 – 15. Mai 2020

Zufahrt Spielmatte

Behinderungen, für Anstösser möglich
Durchfahrt Richtung Interlaken gesperrt

Zufahrt Kreuzgasse

Behinderungen, für Anstösser möglich

Zufahrt Obere Goldey

Behinderungen, für Anstösser möglich

Zufahrt Untere Goldey

Behinderungen, für Anstösser möglich


Öffentlicher Verkehr

Haltestelle Stadthaus nicht bedient
Haltestelle Beatenbergstr. auf Höhe
„Auf dem Graben“

Fussgänger

Durchgang und Zugänge gewährleistet

- Arbeitsbereich
- Zu-/Wegfahrten
- Zufahrt für Anstösser gestattet
- Gesperrt



Etappe 3

Belageeinbau Phase 1

**18.05.2020 ab 6.30 Uhr bis
19.05.2020, 7.00 Uhr**

Zufahrt Spielmatte
Gesperrt, Fussgänger offen





Durchfahrt Kreuzgasse
Gewährleistet

Zu- + Wegfahrt Obere Goldey
Gewährleistet

Zu- + Wegfahrt Untere Goldey
Gewährleistet

Öffentlicher Verkehr
Haltestelle Stadthaus nicht bedient
Haltestelle Beatenbergstr. auf Höhe
„Auf dem Graben“

Fussgänger
Durchgang und Zugänge gewährleistet

-  Arbeitsbereich
-  Zu-/Wegfahrten
-  Zufahrt für Anstösser gestattet
-  Gesperrt



Etappe 4

Belageeinbau Phase 2

**19.05.2020 ab 6.30 Uhr bis
20.05.2020, 7.00 Uhr**

Zufahrt Spielmatte

Gewährleistet

Durchfahrt Kreuzgasse / Beatenbergstr.

Gesperrt / Parkplatz Haberdarre gesperrt

Zu- + Wegfahrt Obere Goldey

Behinderungen, für Anstösser möglich

Zu- + Wegfahrt Untere Goldey

Via Obere Goldey gewährleistet

Öffentlicher Verkehr

Haltestelle Stadthaus nicht bedient

Haltestelle Beatenbergstr. auf Höhe
„Auf dem Graben“

Fussgänger

Durchgang und Zugänge gewährleistet

Arbeitsbereich

Zu-/Wegfahrten

Zufahrt für Anstösser gestattet

Gesperrt



Etappe 5

Belageeinbau Phase 3

**20.05.2020 ab 6.30 Uhr bis
21.05.2020, 7.00 Uhr**

Durchfahrt Spielmatte + Kreuzgasse
Gewährleistet

Zufahrt Obere Goldey

Gesperrt, Umleitung Untere Goldey
Parkplatz Haberdarre gesperrt

Zufahrt Untere Goldey

Behinderungen, für Anstösser möglich

Öffentlicher Verkehr

Haltestelle Stadthaus nicht bedient
Haltestelle Beatenbergstr. auf Höhe
„Auf dem Graben“

Fussgänger

Durchgang und Zugänge gewährleistet

- Arbeitsbereich
- Zu-/Wegfahrten
- Zufahrt für Anstösser gestattet
- Gesperrt