

# Baustellen News 2

## Sanierung Spielmatte / Marktgasse



Unterseen und Interlaken Anfang Oktober 2018

### Ein- und Ausblick auf die Arbeiten

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Das Verkehrsregime für die erste Bauphase wurde umgesetzt und das Zufahren zu den Liegenschaften konnte geregelt werden. Die Bauarbeiten wurden termingerecht gestartet und verlaufen nach Programm.

In der zweiten Bauphase wird der motorisierte Verkehr neu über die Blumenstrasse abgeleitet. Anwohner der Gemeinde Interlaken, die nicht mehr zu ihrer Liegenschaft fahren können, haben das Recht auf eine Parkkarte auf dem Parkplatz Neugasse (ehemals Jametti-Areal). Melden Sie sich auf der Bauverwaltung Interlaken.

Im Zusammenhang mit dem Ersatz der Hausanschlüsse für Elektrizität, Gas und Wasser kann es beim Umbau der Anlagen zu kurzzeitigen Versorgungsunterbrüchen kommen. Über den genauen Zeitpunkt dieser Unterbrüche werden die Monteure der IBI jeweils vorgängig informieren.


#### Haben Sie Fragen?

Anlässlich der Bausitzungen vor Ort können Sie Ihre Anliegen einbringen.

**Unterseen: 07:45 – 08:00 Uhr**

**Interlaken: 08:45 – 09:00 Uhr**

Bei Notfällen steht Kaspar Boss, Ressortvorsteher Bau, Interlaken unter 078 765 80 10 zur Verfügung.




Bauverwaltung Unterseen, Obere Gasse 2, 3800 Unterseen, [bauverwaltung@unterseen.ch](mailto:bauverwaltung@unterseen.ch)

Bauverwaltung Interlaken, General-Guisan-Strasse 43, 3800 Interlaken, [bauverwaltung@interlaken.ch](mailto:bauverwaltung@interlaken.ch)

# Bauphase 2

15. Oktober - 21. Dezember 2018



15.10 - 26.10.2018

Werkleitungs- & Strassenbau Hohebrücke Nord  
Sanierung Hohebrücke, inkl. Neubau Bordtüre Nord  
Vorarbeiten

15.10 - 21.12.2018

05.11 - 16.11.2018

Werkleitungs- & Strassenbau Hohebrücke - Spielmatte 10

12.11 - 21.12.2018

Werkleitungs- & Strassenbau Hohebrücke - Spielmatte 10

19.11 - 21.12.2018

Werkleitungs- & Strassenbau Hohebrücke - Spielmatte 10

15.10 - 21.12.2018

Sauberwasserleitung Blumenstrasse - Bahnübergang Ost  
Werkleitungsbau Blumenstrasse - Bahnübergang Ost  
Randversteinung und Belag Trottoir Blumenstr. - Bahnübergang (Teil Ost)

15.10 - 21.12.2018

Werkleitungsbau Bahnübergang - Brücke  
Strassenbau Bahnübergang - Brücke

K

Kehrichtsammelstelle

W

Waren- / Personenumschlag

Sperrung für motorisierter Verkehr

Mögliche Fahrbeziehung in Baustellenbereich